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V Praze dne 1.12.2023

Aktualni informace ke stavu podlahy v télocviéné z8

Od |éta 2023 probihaji v télocviéné Zakladni Skoly Praha-Dolni Chabry prace na odstranéni podlahové
vlhkosti, kterd méla za ndsledek zvinéni nové sportovni krytiny a uzavreni télocvi¢ny z bezpeénostnich
dlvodu (nebezpedi Urazu).

V cervenci doslo k odstranéni koberce, byli povolani znalci na odbér vzorkd a vyhotoveni odbornych
posudkl ke zjisténi pricin vysoké vihkosti podlahy. Poté probihalo ¢tyficetidenni strojové vysouseni.

Podle plantd mélo koncem fijna dojit k poloZeni nového koberce. Pfi kontrolnim méreni pred pokladkou
se bohuzel ukazalo, Ze betonovym souvrstvim podlahy opét vyvzlinala vihkost a jeji vyse (nynicca 2 %
v horni vrstvé a cca 6 % ve spodni) pokladku neumozniuje.

Ve ¢tvrtek 23. listopadu probéhla schlizka se zastupci zhotovitele pfistavby a rekonstrukce skoly. Na ni
se zhodnotil dosavadni priibéh a nastinily dalsi postupy.

Zkraje prosince ocekavame vysledky zadaného znaleckého posudku ve véci urceni zdroje vlhkosti v
podlaze. Vysouseni aktualné probihd za pomoci vykonnéjsi techniky, kterou nebylo moZné pouzit
v lété. Nasledné probéhnou novd méreni a hloubkové zkousky vihkosti (orienta¢né mezi 10 — 18.12.)

V zasadé se nyni nabizeji dva zpUsoby feseni situace:

e vysusit podlahu do pfipustnych hodnot, poloZit stérku (pfipadné parozabranu) a nalepit znovu
findIni sportovni povrch,
e vybourat vrstvu mazaniny do vysky 5-8 cm, zhotovit rost a findlni povrch poloZit na néj.

V prvni navrhované varianté hrozi, ze se bez zjisténi priciny objevi vlhkost znovu a parozabrana ji
odvede do stén télocvicny. V druhé varianté jde o stavebné a financné naroc¢ny zasah. V ani jedné
z navrhovanych moznosti vSak nebude télocvicna dostupna dfive nez na jare 2024 a Ize predpokladat,
Ze aktudlni skolni rok se jiz neotevre.

Méstska ¢ast bude po ziskani vsech potfebnych podkladd rozhodovat, ke které z navrhovanych variant
feSeni se prikloni. Samotné poloZeni nového povrchu je sice otazkou nékolika dni, stéZejni je ale védét,
odkud se vlhkost vzala, co signalizuje a jak zamezit jejimu navratu. Na to jsou nutné ¢asové narocné
posudky znalcl a laboratorni méreni. Zvoleni nespravného nebo ukvapeného postupu by mohlo
znamenat, Ze Uplné stejny problém budeme za rok fesit znovu. VySe uvedené informace budeme
prabézné dopliovat a aktualizovat podle vyvoje a zasilanych stanovisek.

Jsme si védomi, Ze uzavreni télocvicny prinasi velké komplikace najemcim, uzivatelim télocvicny,
krouzklm i vedeni Skoly. Prosime vSechny dotéené o trpélivost.
Dékujeme za pochopeni.

Stanislav Vysin
1.mistostarosta MC Praha - Dolni Chabry
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